



# O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

Coord. Gral. De  
Servicios Generales

## ACTA FINIQUITO

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **9:20 (nueve horas con veinte minutos)** del día **18 (diez y ocho)** de **Agosto** del año **2023 (dos mil veintitrés)**, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 112, se reunieron en las instalaciones que ocupa la Coordinación General de Servicios Generales, el Ing. Felipe López Taylor, Coordinador General de Servicios Generales, del O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara, el Arq. Ezequiel Rodríguez Rodríguez, en su carácter de Residente Obra por parte de la Coordinación General de Servicios Generales del O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara y **N1-ELIMINADO 1** representante legal de la empresa Servín Servicios y Mantenimiento, S.A. de C.V., **quien renuncia a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago posterior relacionado con el contrato.**

En este acto se describen los trabajos que se finiquitan: CONTRATO No. LIC-OBR-03/2021, referente a la "CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE ORTOPEdia MEDICINA PALIATIVA Y DOLOR EN EL ANTIGUO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA "FRAY ANTONIO ALCALDE", (1ra. ETAPA).

Valor de la obra contratada: \$40'000,000,00 I.V.A. incluido (Cuarenta Millones de Pesos 00/100 M.N.).

El periodo de ejecución de dichos trabajos comprende del 24 de Enero del 2022 al 25 de Febrero del 2023.

### RESUMEN DE PAGOS:

RELACION DE ESTIMACIONES O.T.2021-5		RELACION DE ESTIMACIONES O.T.2021-6 EXTRAS	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
ESTIMACION 1	\$ 38,899.95	ESTIMACION 2	\$ 402,767.22
ESTIMACION 4	\$ 282,018.96	ESTIMACION 3	\$ 916,712.07
ESTIMACION 5	\$ 393,543.08	ESTIMACION 7	\$ 181,953.71
ESTIMACION 6	\$ 2,029,445.88	ESTIMACION 25	\$ 474,400.68
ESTIMACION 8	\$ 2,526,262.56	ESTIMACION 26	\$ 55,458.97
ESTIMACION 9	\$ 2,250,177.21		
ESTIMACION 10	\$ 2,571,631.10		
ESTIMACION 11	\$ 1,708,004.72		
ESTIMACION 12	\$ 3,385,234.87		
ESTIMACION 13	\$ 2,345,016.57		
ESTIMACION 14	\$ 868,798.67		
ESTIMACION 15	\$ 2,169,873.43		
ESTIMACION 16	\$ 435,802.87		
ESTIMACION 17	\$ 2,739,190.41		
ESTIMACION 18	\$ 3,050,283.63		
ESTIMACION 19	\$ 1,744,020.37		
ESTIMACION 20	\$ 1,011,785.64		
ESTIMACION 21	\$ 1,049,251.04		
ESTIMACION 22	\$ 5,257,178.43		
ESTIMACION 23	\$ 1,679,004.73		
ESTIMACION 24	\$ 433,196.43		
EJECUTADO:	\$ 37,968,620.53	EJECUTADO:	\$ 2,031,292.65
CONTRATADO EN O.T. 2021-5:	\$ 37,968,620.53	CONTRATADO O.T.2021-6:	\$ 2,031,379.47
SALDO:	0.00	SALDO POR TRABAJOS NO EJECUTADOS:	\$ 86.82

N2-ELIMINADO 6

G



# O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

Coord. Gral. De  
Servicios Generales

## ACTA FINIQUITO

### AMORTIZACION DE ANTICIPO:

O.T. 2021-5		O.T. 2021-6 EXTRAS	
NÚMERO DE ESTIMACION	IMPORTE AMORTIZADO		
ESTIMACION 1	\$ 11,669.98		
ESTIMACION 4	\$ 84,605.69		
ESTIMACION 5	\$ 118,062.92		
ESTIMACION 6	\$ 608,833.76		
ESTIMACION 8	\$ 757,878.77		
ESTIMACION 9	\$ 675,053.16		
ESTIMACION 10	\$ 771,489.33		
ESTIMACION 11	\$ 512,401.42		
ESTIMACION 12	\$ 1,015,570.46		
ESTIMACION 13	\$ 703,504.97		
ESTIMACION 14	\$ 260,639.60		
ESTIMACION 15	\$ 650,962.03		
ESTIMACION 16	\$ 130,740.86		
ESTIMACION 17	\$ 821,757.12		
ESTIMACION 18	\$ 915,085.09		
ESTIMACION 19	\$ 523,206.11		
ESTIMACION 20	\$ 303,535.69		
ESTIMACION 21	\$ 314,775.31		
ESTIMACION 22	\$ 1,577,153.53		
ESTIMACION 23	\$ 503,701.42		
ESTIMACION 24	\$ 129,958.94		
<b>SUMA</b>	<b>\$ 11,390,586.16</b>		
<b>ANTICIPO ENTREGADO: FACTURA A-243 30%</b>	<b>\$ 11,390,586.16</b>		
<b>SALDO:</b>	<b>\$ 0.00</b>		

N3-ELIMINADO 6

RESUMEN GENERAL			
TOTAL DEL CONTRATO IVA INCLUIDO:	\$	40,000,000.00	
TOTAL EJECUTADO IVA INCLUIDO:			\$ 39,999,913.18
IMPORTE POR TRABAJOS NO EJECUTADOS:			\$ 86.82
<b>SUMAS</b>	<b>\$</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>\$ 40,000,000.00</b>

Así mismo las partes declaran que se recibió fianza por la buena calidad y para el caso de Vicios Ocultos, de fecha 25 de febrero del 2023.

EMPRESA	NUMERO DE FIANZA	MONTO DE LA FIANZA
Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	1404-03230-9	\$ 3,796,862.05
Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.	1404-03231-2	\$ 203,137.94

En razón de lo anterior y toda vez que no existe algún otro asunto que tratar, se declara concluida la presente, siendo las **11:30 (once treinta horas) del día, mes y año de su inicio**, firmando al calce y margen los que en ella intervienen para debida constancia legal.



# O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

Coord. Gral. De  
Servicios Generales

## ACTA FINIQUITO

En razón de lo anterior y toda vez que no existe algún otro asunto que tratar, se declara concluido el presente dictamen siendo las **11:30 (once treinta horas) del día, mes y año de su inicio**, firmando al calce y margen los que en ella intervienen para debida constancia legal.

N4-ELIMINADO 6



---

Ing. Felipe López Taylor  
Coord. General de Serv. Generales  
OPD. Hospital Civil de Guadalajara

Representante Legal



---

Ing. Ezequiel Rodríguez Rodríguez  
Residente de Obra de la  
Coordinación General de Servicios Generales  
OPD. Hospital Civil de Guadalajara

## FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO el nombre de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

2.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

3.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

4.- ELIMINADA la firma de particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

\* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."